

Załącznik do Uchwały nr 2/2017
Rady Programowej Programu
„Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
z dnia 05.10.2017 r.

**ROCZNY PLAN REALIZACJI PROGRAMU
„DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA”
OKRES: 10 - 12.2017**

| l.p. | Tytuł zadania | Krótki opis |
|------|---|--|
| 1. | Powołanie spółki prawa handlowego, która w 2018 r. pełnić będzie rolę Biura Programu. | <p>Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (9.08.2017) zakłada się, iż w 2018 r. zadania Biura Programu DS.ZDZZ powinna przejąć spółka prawa handlowego. Udziałowcami spółki będą: Województwo Dolnośląskie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W związku z powyższym w 2017 r. należy zrealizować czynności związane z jej powołaniem tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzić analizę formalno-prawną, której efektem będzie wskazanie formy prawnej podmiotu oraz projekt umowy spółki; 2. Przeprowadzić analizę ekonomiczną i finansową, której efektem będzie Biznes-Plan spółki w perspektywie wieloletniej. Dla roku 2018 Biznes-Plan będzie zawierał Plan Działań na rok 2018. 3. Przeprowadzić konsultacje z właścicielami spółki, której efektem będzie zapewnienie kapitałów dla założenia spółki i jej funkcjonowania. 4. Uczestniczyć w posiedzeniach związanych z realizacją zadań, np. Komisji Sejmikowych, Senatu UPWR. |
| 2. | Opracowanie podstawowych procedur związanych z realizacją programu | <p>Realizacja Programu DS.ZDZZ związana jest z procesem monitoringu oraz oceną skuteczności jego wdrażania. Z tego powodu konieczne jest określenie zasad kwalifikacji projektów do realizacji w ramach Programu. Pozwoli to na ustanowienie wiarygodnego systemu monitoringu, który prowadzony będzie w oparciu o zidentyfikowane i zakwalifikowane do programu projekty. Ponadto pozwoli to na uwzględnienie projektów w innych Programach np. RPO WD 2014-2020, gdzie będą mogły one uzyskać preferencje. W związku z powyższym opracowanie podstawowych procedur DS.ZDZZ dotyczyć będzie ustalania ram kwalifikacji projektów do Programu.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | Obsługa podmiotów biorących udział w zarządzaniu programem | Proces decyzyjny w programie związany jest z funkcjonowaniem Biura Programu, Rady Wykonawczej i Rady Programowej. W związku z powyższym należy zapewnić zdolność administracyjną do funkcjonowania tych podmiotów. Zakłada się organizację minimum 2 posiedzeń Rady Programowej oraz 3 posiedzeń Rady Wykonawczej. Obsługę ww. podmiotów zapewnia Biuro Programu. |
| 4. | Ustanowienie preferencji dla Programu w RPO WD 2014-2020 | Porozumienie o wdrażaniu Programu, które zostało zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zakłada ustanowienie preferencji w RPO WD 2014-2020 (Działania 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) dla projektów realizowanych w ramach DS.ZDZZ. Z tego powodu w 2017 roku należy ustalić zakres tych preferencji, aby mogły one mieć zastosowanie dla naborów ogłaszanych w 2018 r. |
| 5. | Utworzenie preferencyjnych finansowych instrumentów zwrotnych na podstawie środków, którymi dysponuje Województwo Dolnośląskie | Porozumienie o wdrażaniu Programu, które zostało zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, umożliwia ustanowienie preferencyjnej linii pożyczkowej i poręczeniowej przeznaczonej dla projektów realizowanych w ramach Programu. Z tego powodu w 2017 r. należy uzgodnić najważniejsze założenia dla organizacji tych instrumentów. Kontynuacja prac nad ich uruchomieniem będzie realizowana w 2018 r. |
| 6. | Działania informacyjne i promocyjne | Pierwszy etap realizacji programu wymaga przeprowadzenia akcji informacyjnej i promocyjnej na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach tych działań konieczne będzie: <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie strony internetowej Programu, • Publikacja Programu w formie drukowanej, • Organizacja i aktywny udział w spotkaniach z potencjalnymi projektodawcami, podmiotami publicznymi i prywatnymi, • Nawiązanie współpracy z mediami w celu dystrybucji informacji o Programie oraz kreowania pozytywnego wizerunku Programu oraz jego wartości społecznej. Efektem działań będzie zwiększenie wiedzy o Programie na Dolnym Śląsku i w kraju, promocja Programu oraz identyfikacja potencjalnych projektodawców. |